

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУК «ЦБС» города Куйбышева



Е.Г. Кускова

2016 г.

ПЛАН АДАПТАЦИИ ДЛЯ МГН ОБЪЕКТА

**Центральная библиотека Муниципального казенного учреждения культуры города Куйбышева Куйбышевского района
Новосибирской области «Централизованной библиотечной системы» (ЦБ МКУК «ЦБС»)**
Новосибирская область, г.Куйбышев, улица Красная, 25.

На период: с «01» февраля 2016 г. по «01» февраля 2018г.

№	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К, О, С, Г, У)	ВИД работы	ЭТАП работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия						
1.1	Осуществление необходимых мероприятий по адаптации объекта для доступа инвалидов		Обустроить рельефную (тактильную) полосу		При наличии финансирования 5.0 т.руб.	До 2018 г.	Могутов Г.В.
1.2			Обустроить места отдыха и ожидания		При наличии финансирования 15.0 т.руб.	До 2018 г.	Могутов Г.В.
1.3							
2.	Приобретение технических средств по адаптации						
2.1							

2.2							
2.3							
3.	Ремонтные работы						
3.1	На территории объекта		Благоустройство прилегающей территории к объекту		При наличии финансирования 1 млн. руб.	До 2018 года	Могутов Г.В.
3.2	По входу здание					Выполнено	
3.3	По путям движения в здании					Выполнено частично	
3.4	По зоне оказания услуг					Выполнено частично, только 1 этаж	
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям		Реконструкция сан.узла для доступа инвалидов		При наличии финансирования 200.0 т.руб.		Могутов Г.В.
3.6	По системе информации		Установка видеозвукового монитора в фойе 1 этажа для категорий инвалидов «С» и «Г»		2016 год		Могутов Г.В. Анджан П.Л.

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	Доступно частично	доступно	Доступно с сопровождающим	доступно	доступно
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	Доступно частично	доступно	Доступно с сопровождающим	доступно	доступно
- по завершении 2-го этапа адаптации**	Доступно частично	доступно	Доступно с сопровождающим	доступно	доступно

*- мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы в предстоящем финансовом периоде.